

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**VILLE  
de  
MORESTEL**

Le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique à la salle du Conseil Municipal de MORESTEL le lundi 14 novembre 2022 à 20 heures sous la présidence de Monsieur Frédéric VIAL, Maire.

**Etaient présents :** Céline BONVINI, Sandrine BUDIN, Brigitte CESAR, Guillaume DAVID ( arrivé à 20h48 au point n°14), Alexandra DURY, Estelle GHORIS, Thierry GUILLEM, Christophe GUSI, Bernard JARLAUD, Estelle KELLER, Virginie LAURENT-MEYER, Paul LAVIE, Wilfried MADULI, Aurélie MARMONIER, Alain MOIROUX, Jean-Philippe PAUGET, Michelle PILOZ, Stéphanie RADESIC, Aimé VIAL, Frédéric VIAL.

**Ont donné pouvoir ou sont excusés :**

Sukran BOYRAZ (pouvoir à Michelle Piloz), Laurent COUGOULIC (pouvoir à Christophe GUSI), Guillaume DAVID arrivé à 20h48 au point n°14 (pouvoir à Estelle GHORIS), Yoann GODET (pouvoir à Alain MOIROUX), Michèle GAUTHIER (pouvoir à Stéphanie RADESIC), Marie-Lise PERRIN (pouvoir à Aimé VIAL), Sandrine BOUVAREL (pouvoir à Thierry GUILLEM), Sébastien GACON.

**Date de convocation :** 8 novembre 2022.

**Secrétaire de séance :** Wilfried MADULI

**Nombre de conseillers votants :** 26

**Présents :** 19

**Pour :**

**Contre :**

**Abstention :**

**Délibération n°82-2022 : Avenant n° 1 du lot n°1 du marché à procédure adaptée pour les travaux d'aménagement des chemins de Montgarrel et de Malissole**

-VU le code de la commande publique

-VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la délibération du conseil municipal n°022-2022 du 7 mars 2022 relative à l'attribution des marchés de travaux pour l'aménagement d'itinéraires pour les déplacements doux sur les chemins de Montgarrel et de Malissole,

-Considérant la nécessité d'adapter les travaux lors de la réalisation du chantier et considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022,

**Après délibération, à l'unanimité (26 voix pour)**

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

- DECIDE de conclure l'avenant détaillé avec l'entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l'opération d'aménagement d'itinéraires pour les déplacements doux sur les chemins de Montgarrel et de Malissole :

Lot n°1 -VRD ;

**Attributaire :** groupement d'entreprises Paillet –Spie Batignolles

ZA Desvignes Route de Morestel – 38510 SERMERIEU

Marché initial - montant : 397 015.50 € HT

Avenant n° 1 - montant : 0 € HT

**Nouveau montant du marché : 397 015.50 € HT**

Accusé de réception en préfecture  
038-213802614-20221114-DEL-82-2022-DE  
Date de télétransmission : 17/11/2022  
Date de réception préfecture : 17/11/2022

Objet de l'avenant :

Suppression des travaux de la tranche optionnelle n°2 : -25 515.50€

Suppression d'une partie des sommes prévisionnelles (moins de rocher) -2 750.50€

L'intégration des travaux de création d'un cheminement Rue Claude Rochas : 10 250€

La mise en place d'un fourreau pour la vidéosurveillance : 7 500€

L'extension des réseaux sur le chemin de Malissole : 8 256€

Démolition du bâtiment Lacoque : 2 260€

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

POUR COPIE CONFORME

Fait à MORESTEL, le 14 novembre 2022

CERTIFIÉ EXECUTOIRE APRÈS :

Le Maire,

-TRANSMISSION EN PREFECTURE LE :

Frédéric VIAL



Accusé de réception en préfecture  
038-213802614-20221114-DEL-82-2022-DE  
Date de télétransmission : 17/11/2022  
Date de réception préfecture : 17/11/2022