

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**VILLE
de
MORESTEL**

Le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique à la salle du Conseil Municipal de MORESTEL le lundi 14 novembre 2022 à 20 heures sous la présidence de Monsieur Frédéric VIAL, Maire.

Etaient présents : Céline BONVINI, Sandrine BUDIN, Brigitte CESAR, Guillaume DAVID (arrivé à 20h48 au point n°14), Alexandra DURY, Estelle GHORIS, Thierry GUILLEM, Christophe GUSI, Bernard JARLAUD, Estelle KELLER, Virginie LAURENT-MEYER, Paul LAVIE, Wilfried MADULI, Aurélie MARMONIER, Alain MOIROUX, Jean-Philippe PAUGET, Michelle PILOZ, Stéphanie RADESIC, Aimé VIAL, Frédéric VIAL.

Ont donné pouvoir ou sont excusés :

Sukran BOYRAZ (pouvoir à Michelle Piloz), Laurent COUGOULIC (pouvoir à Christophe GUSI), Guillaume DAVID arrivé à 20h48 au point n°14 (pouvoir à Estelle GHORIS), Yoann GODET (pouvoir à Alain MOIROUX), Michèle GAUTHIER (pouvoir à Stéphanie RADESIC), Marie-Lise PERRIN (pouvoir à Aimé VIAL), Sandrine BOUVAREL (pouvoir à Thierry GUILLEM), Sébastien GACON.

Date de convocation : 8 novembre 2022.

Secrétaire de séance : Wilfried MADULI

Nombre de conseillers votants : 26

Présents : 19

Pour :

Contre :

Abstention :

Délibération n°83-2022 : Avenant n° 1 du lot n°2 du marché à procédure adaptée pour les travaux d'aménagement des chemins de Montgarrel et de Malissole

-VU le code de la commande publique

-VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la délibération du conseil municipal n°022-2022 du 7 mars 2022 relative à l'attribution des marchés de travaux pour l'aménagement d'itinéraires pour les déplacements doux sur les chemins de Montgarrel et de Malissole

-Considérant la nécessité d'adapter les travaux au cours de la réalisation du chantier et considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022,

Après délibération, à l'unanimité (26 voix pour)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

- DECIDE de conclure l'avenant d'augmentation ci-après détaillé avec l'entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l'opération d'aménagement d'itinéraires pour les déplacements doux sur les chemins de Montgarrel et de Malissole :

Lot n°2 - revêtement ;

Attributaire: entreprise Spie Batignolles Favier

1530 Route d'Argent -38510 MORESTEL

Marché initial montant : 146 745 € HT

Avenant n° 1 - montant : 11 000 € HT

Nouveau montant du marché : 157 745 € HT

Accusé de réception en préfecture
038-213802614-20221114-DEL-83-2022-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/2022

Objet de l'avenant :

Revêtement supplémentaire – cheminement doux – rue Claude Rochas : 11 000€ HT

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

POUR COPIE CONFORME

Fait à MORESTEL, le 14 novembre 2022

CERTIFIÉ EXECUTOIRE APRÈS :

Le Maire,

-TRANSMISSION EN PREFECTURE LE :

Frédéric VIAL



Accusé de réception en préfecture
038-213802614-20221114-DEL-83-2022-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/2022